



COMISION DEL RIO BALSAS

Sección Vocal Secretario.  
 Núm. Oficio VSB-VI-356.  
 Expediente LV(PA)-X-A-20

ASUNTO: Se presenta a consideración, -  
 calendario ministraciones requierense -  
 presente año para obras Palos Altos y -  
 La Villita.

Ahuacatlán, Mor., marzo 28 de 1967.

C. Ing. José Hernández Terán.  
 Secretario de Recursos Hidráulicos y  
 Presidente de la Comisión del Río Balsas.  
 México, D.F.

At'n.: C. Ing. Salvador Aguilar Chávez.  
 Subsecretario "A".

Por encargo del C. Vocal Ejecutivo y de acuerdo con su - -  
 atenta comunicación 2-00069 del 13 de febrero del año en curso, me  
 diante la cual se sirvió usted participar a esta Comisión el monto -  
 de las partidas autorizadas por la Secretaría de la Presidencia, en  
 oficio No. 5-67-091, para su ejercicio en la construcción de las pre  
 sas Palos Altos y La Villita, me permito someter a su atenta consi  
 deración, el calendario de ministraciones mensuales que se requie  
 ren en el transcurso del presente año, para la continuación de las -  
 mencionadas obras.

Para la presa Palos Altos:

Febrero	\$ 3'490,395.00
Marzo	3'489,214.00
Abril	3'493,396.00
Mayo	3'459,685.00
Junio	3'458,280.00
Julio	3'460,335.00
Agosto	3'464,675.00
Septiembre	3'468,417.00
Octubre	6'438,896.00
Noviembre	6'543,677.00
Diciembre	8'262,449.90
Total autorizado	\$ 49'029,419.90





COMISION DEL PROHUALSA

Seccion: Vocal Secretario.  
Num. Oficio VSB-VI-356.  
Expediente: I.V(FA)-X-A-20

ASUNTO:

- 2 -

Para la presa La Villita:

Febrero	\$ 25'439,000.00
Marzo	25'230,000.00
Abril (11)	8'101,580.10
<b>Total autorizado</b>	<b>\$ 58'770,580.10</b>

Los calendarios de necesidades antes anotados no incluyen los saldos de \$ 13'766,400.00 y \$ 23'419,127.15 que correspondiendo a las autorizaciones del año de 1966, quedan pendientes de recibirse para cubrir compromisos existentes en las obras de Palos Altos y La Villita respectivamente, conforme a obra realizada según programa de dicho año de 1966.

Para la presa La Villita y con motivo de los ajustes realizados en el Programa de Ruta Crítica, por la adopción de la alternativa acelerada de construcción, ya se procede a formular las hojas DIP-1 correspondientes a la solicitud de ampliación para que si usted así lo considera conveniente, se presente para su autorización a las Secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
VOCAL SECRETARIO

*César Buenrostro*  
Ing. César Buenrostro.





COMISION DEL VIGILANCIA

REGISTRADO  
NUM. OFICIO  
EXPERIMENTAL

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20

Se consulta sobre saldos pendientes recibirse, cargo autorización 1966 y que corresponden a compromisos pendientes pago, presas Palos Altos y La Villita.

Ahuacatitlán, Mor., 28 de marzo de 1967.

C. ING. SALVADOR AGUILAR CHAVEZ  
Subsecretario de Recursos Hidráulicos  
México, D.F.

Me permito hacer mención a la plática celebrada con usted el día 15 del presente mes, relativa a los saldos de las partidas autorizadas para la continuación de las obras de Palos Altos y La Villita en el año de 1966; saldos que están pendientes de recibirse para cubrir compromisos pendientes de pago en las mencionadas obras.

Asimismo, me refiero a sus atentos oficios 12-4-145 y 2-A-0018 de los cuales se sirvió usted destinar copias a esta Comisión y mediante los cuales se sirviera usted plantear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de ampliación por \$23'419 127.15 para la presa de La Villita en el primero de ellos; y en el segundo, la solicitud de refrendo ante la Secretaría de la Presidencia por \$23'419 127.15 y \$13'766 400.00, para aplicarse a las presas de La Villita y de Palos Altos respectivamente.

De acuerdo con dichos antecedentes, me encargo el C. Vocal Ejecutivo consultar a usted si existe alguna resolución a los trámites referidos, ya que como es de su conocimiento, dichas partidas se adeudan en su totalidad por concepto de estimaciones de obra ejecutada y de adquisición de materiales que se han consumido en las mismas obras, conforme estaba previsto en el año de 1966. Al no haber recibido esta Comisión las cantidades mencionadas, no ha tenido la oportunidad de cubrir los compromisos adquiridos. Adicionalmente, considero de interés comentar con usted que dichos fondos, que son provenientes de financiamientos a través de los respectivos contratos

...





COMISION DEL RIO BALSAS

REGION  
NUM. OFICIO  
EXHIBICION

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20

Hoja No. 2

Asunto:

tas, se tienen noticias de que fueron entregados en el año anterior, a la dependencia del Gobierno Federal correspondiente, por los financieros.

En consideración a las necesidades económicas que prevalecen en las obras de Palos Altos y La Villita y a los problemas que de ello se derivan a la Comisión, a los contratistas y a los proveedores, hemos de agradecer su valiosa intervención para la resolución de este asunto, ya que no obstante contar ya con autorización para continuar los trabajos en dichas presas en el presente año, se piensa que las primeras ministraciones de fondos podrán quizá demorar más que la entrega de los saldos del año de 1966 y como los trabajos se han continuado ininterrumpidamente, cada día se hace más crítica la situación, con peligro de que se provoquen retrasos trascendentes en los mismos.

Con esta oportunidad reitero a usted las seguridades de mi consideración muy distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
VOCAL SECRETARIO

  
Ing. César Buenrostro.





COMISION DEL RIO BALSAS

Sección Vocal Secretario.  
Num. Oficio VSB-VI-356.  
Expediente L.V(PA)-X-A-20

ASUNTO: Se presenta a consideración, -  
calendario ministraciones requierense -  
presente año para obras Palos Altos y -  
La Villita.

Ahuacatlán, Mor., marzo 28 de 1967.

C. Ing. José Hernández Terán.  
Secretario de Recursos Hidráulicos y  
Presidente de la Comisión del Río Balsas.  
México, D.F.

At'n.: C. Ing. Salvador Aguilar Chávez.  
Subsecretario "A".

Por encargo del C. Vocal Ejecutivo y de acuerdo con su - -  
atenta comunicación 2-00069 del 13 de febrero del año en curso, me  
diante la cual se sirvió usted participar a esta Comisión el monto -  
de las partidas autorizadas por la Secretaría de la Presidencia, en  
oficio No. 5-67-091, para su ejercicio en la construcción de las pre  
sas Palos Altos y La Villita, me permito someter a su atenta consi  
deración, el calendario de ministraciones mensuales que se requie  
ren en el transcurso del presente año, para la continuación de las -  
mencionadas obras.

Para la presa Palos Altos:

Febrero	\$ 3'490,395.00
Marzo	3'489,214.00
Abril	3'493,396.00
Mayo	3'459,685.00
Junio	3'458,280.00
Julio	3'460,335.00
Agosto	3'464,675.00
Septiembre	3'468,417.00
Octubre	6'438,896.00
Noviembre	6'543,677.00
Diciembre	8'262,449.90

Total autorizado \$ 49'029,419.90





COMISION DEL RIO BALSAS

Sección Vocal Secretario.  
Num. Oficio VSB-VI-356.  
Expediente LV(PA)-X-A-20

ASUNTO:

- 2 -

Para la presa La Villita:


Febrero	\$ 25'439,000.00
Marzo	25'230,000.00
Abril (11)	8'101,580.10
	<hr/>
Total autorizado	\$ 58'770,580.10
	<hr/>

Los calendarios de necesidades antes anotados no incluyen los saldos de \$ 13'766,400.00 y \$ 23'419,127.15 que correspondiendo a las autorizaciones del año de 1966, quedan pendientes de recibirse para cubrir compromisos existentes en las obras de Palos Altos y La Villita respectivamente, conforme a obra realizada según programa de dicho año de 1966.

Para la presa La Villita y con motivo de los ajustes realizados en el Programa de Ruta Crítica, por la adopción de la alternativa acelerada de construcción, ya se procede a formular las hojas DIP-1 correspondientes a la solicitud de ampliación para que si usted así lo considera conveniente, se presente para su autorización a las Secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
VOCAL SECRETARIO

  
Ing. César Buenrostro.





COMISION DEL RIO BALSAS

SECCION:  
NUM. OFICIO:  
EXPEDIENTE:

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20

Se consulta sobre saldos pendientes recibirse, cargo autorización 1966 y que corresponden a compromisos pendientes pago, presas Palos Altos y La Villita.

Ahuacatlán, Mor., 28 de marzo de 1967.

C. ING. SALVADOR AGUILAR CHAVEZ  
Subsecretario de Recursos Hidráulicos  
México, D.F.

Me permito hacer mención a la plática celebrada con usted el día 15 del presente mes, relativa a los saldos de las partidas autorizadas para la continuación de las obras de Palos Altos y La Villita en el año de 1966; saldos que están pendientes de recibirse para cubrir compromisos pendientes de pago en las mencionadas obras.

Asimismo, me refiero a sus atentos oficios 12-4-145 y 2-A-0018 de los cuales se sirvió usted destinar copias a esta Comisión y mediante los cuales se sirviera usted plantear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de ampliación por \$23'419 127.15 para la presa de La Villita en el primero de ellos; y en el segundo, la solicitud de refrendo ante la Secretaría de la Presidencia por \$23'419 127.15 y \$13'766 400.00, para aplicarse a las presas de La Villita y de Palos Altos respectivamente.

De acuerdo con dichos antecedentes, me encarga el C. Vocal Ejecutivo consultar a usted si existe alguna resolución a los trámites referidos, ya que como es de su conocimiento, dichas partidas se adeudan en su totalidad por concepto de estimaciones de obra ejecutada y de adquisición de materiales que se han consumido en las mismas obras, conforme estaba previsto en el año de 1966. Al no haber recibido esta Comisión las cantidades mencionadas, no ha tenido la oportunidad de cubrir los compromisos adquiridos. Adicionalmente, considero de interés comentar con usted que dichos fondos, que son provenientes de financiamientos a través de los respectivos contratos





COMISION DEL RIO BALSAS

SECCION:  
NUM. OFICIO:  
EXPEDIENTE:

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20


Hoja No. 2

tas, se tienen noticias de que fueron entregados en el año anterior, a la dependencia del Gobierno Federal correspondiente, por los financieros.

En consideración a las necesidades económicas que prevalecen en las obras de Palos Altos y La Villita y a los problemas que de ello se derivan a la Comisión, a los contratistas y a los proveedores, hemos de agradecer su valiosa intervención para la resolución de este asunto, ya que no obstante contar ya con autorización para continuar los trabajos en dichas presas en el presente año, se piensa que las primeras ministraciones de fondos podrán quizá demorar más que la entrega de los saldos del año de 1966 y como los trabajos se han continuado ininterrumpidamente, cada día se hace más crítica la situación, con peligro de que se provoquen retrasos trascendentes en los mismos.

Con esta oportunidad reitero a usted las seguridades de mi consideración muy distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
VOCAL SECRETARIO

  
Ing. César Buenrostro.

CB' ms.





COMISION DEL RIO BALSAS

SECCION:  
NUM. OFICIO:  
EXPEDIENTE:

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20

Se consulta sobre saldos pendientes recibirse, cargo autorización 1966 y que corresponden a compromisos pendientes pago, presas Palos Altos y La Villita.

Ahuacatlán, Mor., 28 de marzo de 1967.

C. ING. SALVADOR AGUILAR CHAVEZ  
Subsecretario de Recursos Hidráulicos  
México, D.F.

Me permito hacer mención a la plática celebrada con usted el día 15 del presente mes, relativa a los saldos de las partidas autorizadas para la continuación de las obras de Palos Altos y La Villita en el año de 1966; saldos que están pendientes de recibirse para cubrir compromisos pendientes de pago en las mencionadas obras.

Asimismo, me refiero a sus atentos oficios 12-4-145 y 2-A-0018 de los cuales se sirvió usted destinar copias a esta Comisión y mediante los cuales se sirviera usted plantear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de ampliación por \$23'419 127.15 para la presa de La Villita en el primero de ellos; y en el segundo, la solicitud de refrendo ante la Secretaría de la Presidencia por \$23'419 127.15 y \$13'766 400.00, para aplicarse a las presas de La Villita y de Palos Altos respectivamente.

De acuerdo con dichos antecedentes, me encarga el C. Vocal Ejecutivo consultar a usted si existe alguna resolución a los trámites referidos, ya que como es de su conocimiento, dichas partidas se adeudan en su totalidad por concepto de estimaciones de obra ejecutada y de adquisición de materiales que se han consumido en las mismas obras, conforme estaba previsto en el año de 1966. Al no haber recibido esta Comisión las cantidades mencionadas, no ha tenido la oportunidad de cubrir los compromisos adquiridos. Adicionalmente, considero de interés comentar con usted que dichos fondos, que son provenientes de financiamientos a través de los respectivos contratos





COMISION DEL RIO BALSAS

SECCION:  
NUM. OFICIO:  
EXPEDIENTE:

VOCAL SECRETARIO  
VSA-VI-312  
LV-(PA)-X-A-20


Hoja No. 2

tas, se tienen noticias de que fueron entregados en el año anterior, a la dependencia del Gobierno Federal correspondiente, por los financieros.

En consideración a las necesidades económicas - que prevalecen en las obras de Palos Altos y La Villita y a los problemas que de ello se derivan a la Comisión, a los contratistas y a los - proveedores, hemos de agradecer su valiosa intervención para la resolución de este asunto, ya que no obstante contar ya con autorización para continuar los trabajos en dichas presas en el presente año, se - piensa que las primeras ministraciones de fondos podrán quizá demostrar más que la entrega de los saldos del año de 1966 y como los trabajos se han continuado ininterrumpidamente, cada día se hace más crítica la situación, con peligro de que se provoquen retrasos trascendentales en los mismos.

Con esta oportunidad reitero a usted las seguridades de mi consideración muy distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
VOCAL SECRETARIO

  
Ing. César Buenrostro.

CB' ms.





COMISION DEL RIO BALSAS

Sección **Vocal Secretario.**Núm. Oficio **VSB-VI-356.**Expediente **LV(PA)-X-A-20**

**ASUNTO:** Se presenta a consideración, -  
 calendario ministraciones requierense -  
 presente año para obras Palos Altos y -  
 La Villita.

Ahuacatitlán, Mor., marzo 28 de 1967.

C. Ing. José Hernández Terán.  
 Secretario de Recursos Hidráulicos y  
 Presidente de la Comisión del Río Balsas.  
 México, D.F.

At'n.: C. Ing. Salvador Aguilar Chávez.  
 Subsecretario "A".

Por encargo del C. Vocal Ejecutivo y de acuerdo con su - -  
 atenta comunicación 2-00069 del 13 de febrero del año en curso, me  
 diante la cual se sirvió usted participar a esta Comisión el monto -  
 de las partidas autorizadas por la Secretaría de la Presidencia, en  
 oficio No. 5-67-091, para su ejercicio en la construcción de las pre  
 sas Palos Altos y La Villita, me permito someter a su atenta consi  
 deración, el calendario de ministraciones mensuales que se requie  
 ren en el transcurso del presente año, para la continuación de las -  
 mencionadas obras.

Para la presa Palos Altos:

Febrero	\$ 3'490,395.00
Marzo	3'489,214.00
Abril	3'493,396.00
Mayo	3'459,685.00
Junio	3'458,280.00
Julio	3'460,335.00
Agosto	3'464,675.00
Septiembre	3'468,417.00
Octubre	6'438,896.00
Noviembre	6'543,677.00
Diciembre	8'262,449.90
<b>Total autorizado</b>	<b>\$ 49'029,419.90</b>





COMISION DEL RIO BALSAS

Sección **Vocal Secretario.**  
 Núm. Oficio **VSB-VI-356.**  
 Expediente **LV(PA)-X-A-20**

ASUNTO:

- 2 -

Para la presa La Villita:

Febrero	\$ 25'439,000.00
Marzo	25'230,000.00
Abril (11)	8'101,580.10
	<hr/>
Total autorizado	\$ 58'770,580.10
	<hr/>

Los calendarios de necesidades antes anotados no incluyen - los saldos de \$ 13'766,400.00 y \$ 23'419,127.15 que correspondiendo a las autorizaciones del año de 1966, quedan pendientes de recibirse para cubrir compromisos existentes en las obras de Palos Altos y La Villita respectivamente, conforme a obra realizada según programa de dicho año de 1966.

Para la presa La Villita y con motivo de los ajustes realizados en el Programa de Ruta Crítica, por la adopción de la alternativa acelerada de construcción, ya se procede a formular las hojas - DIP-1 correspondientes a la solicitud de ampliación para que si usted así lo considera conveniente, se presente para su autorización a las Secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.  
 VOCAL SECRETARIO

*César Buenrostro*  
 Ing. César Buenrostro.